



中技集团顺利完成全国人大会议中心客房改造装修工程

2007-7-12 14:05:48 阅读244次

中技集团顺利完成全国人大会议中心客房改造装修工程



2006年12月，中技集团公司第八工程分公司承接了全国人大会议中心客房装修改造工程。该工程原定于2007年春节前后分两段施工，工期92天，但因会议中心的特殊使用性质，正式开工日期延迟到5月1日，且为了迎接十七大的召开，施工工期缩短到50天，工程量也由原来的60间客房增加到74间客房。考虑到该工程时间紧、任务重的特点，黄强总裁亲临现场，鼓励广大工程技术人员要发扬迎难而上、打攻坚战、啃硬骨头的作风，按时保质保量完成任务。王京丰副总裁也亲临施工现场检查了解施工情况。

第八工程分公司组织了有力的施工力量，分公司领导轮流到现场指挥，随时为工地排忧解难。项目经理及其他管理人员每天只睡2、3个小时，项目24小时不停工，克服了一个又一个的困难。经过46天的拼搏奋战，终于提前4天完成任务，并且一次通过空气质量环境检测，竣工验收后的第二天已经按计划正式接待人大常委会领导入住，保证了会议中心的正常使用。

7月3日，全国人大会议中心相关领导与中技集团公司黄强总裁、王京丰副总裁等共庆人大会议中心客房改造装修工程胜利完工，同时给予中技集团公司和第八工程分公司项目部高度评价，表示希望再度合作。

关闭窗口

 [打印本页](#)