

工程项目评价

对汶川震后恢复重建项目后评价工作的探讨

杜静,

东南大学土木工程学院;

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 依据国家及地方政府的重建规划与政策,针对2008年5月12日汶川大地震后恢复重建项目的后评价工作进行了较深入的探讨。在阐述后评价工作内涵的基础上,阐明了进行此项工作的必要性以及如何选择评价对象,进而从项目建设过程、经济效益、社会及环境影响和项目可持续性等方面,探讨了恢复重建项目的经验教训,修正完善这些有较大影响面的项目,为未来同类项目的决策与实施提供高质量的建议。

关键词 [汶川](#) [灾后恢复重建项目](#) [后评价](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2009-21-041](#)

通讯作者:

杜静

作者个人主页: [杜静](#)

