

工程施工

江垵大坝工程施工中变化的经济要素

宫凌杰, 程世国

辽宁省水利水电工程局

收稿日期 2005-4-11 修回日期 网络版发布日期:

摘要 江垵大坝的业主和承包商对待变化的因素从工程全局利益出发, 采取有效的措施, 对变化因素造成承包商的额外经济支出, 业主给予合理的补偿, 保证了工程总体目标的实现。本文对江垵大坝工程施工中变化的经济因素作以概述。

关键词 [合同要素变更](#); [承包工程](#); [江垵大坝](#)

Abstract

Keywords

DOI 分类号 TV416.9

通讯作者 宫凌杰

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(0k\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0k\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与操作

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“合同要素变更; 承包工程; 江垵大坝”的 相关文章](#)

▶ 与本文作者相关文章

· [宫凌杰的文章](#)

· [程世国的文章](#)