

工程知识管理

基于知识管理和组织学习的代建绩效改善研究

倪国栋, 王建平

中国矿业大学 力学与建筑工程学院工程管理研究所, 江苏 徐州 221116

收稿日期 2012-7-18 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 随着“代建制”在我国的深入推行, 代建绩效水平普遍不高的现状与代建业务广泛需求之间的矛盾日益明显, 代建绩效亟待改善。对代建绩效现状进行了分析, 从代建单位的角度提出了通过知识管理和组织学习来提高代建单位的项目管理能力, 进而实现代建绩效改善的思路, 并系统分析了提高代建单位知识管理水平、组织学习能力及项目管理能力的具体措施和方法。

关键词 [代建制](#) [知识管理](#) [组织学习](#) [项目管理能力](#) [代建绩效](#) [绩效改善](#)

分类号 [F062.4](#)

DOI: [10.6049/kjbydc.2012GC0142](#)

对应的英文版文章: [2012-18-014](#)

通讯作者:

倪国栋

作者个人主页: [倪国栋; 王建平](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(734KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“代建制”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [倪国栋](#)
- [王建平](#)

