

工程管理创新

工程项目管理三大基本目标的新思维

任宏,晏永刚

重庆大学建设管理与房地产学院;

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 新形势下的工程项目管理迫切需要理论变革和实践创新,亟待突破传统的思维模式重新思索项目管理三大基本目标(投资、进度、质量)。在剖析传统工程项目管理理论框架下三大基本目标所面临的困境基础上,分别从投资、进度、质量三方面,以全新的思维视角诠释了工程项目管理三大基本目标的新意涵;进而提出了从"对立"到"共赢"的投资模式;并探讨了从纯技术决定论到商业条件约束下的进度理论及资金关键线路法,以及"多维可持续发展"的质量内涵。

关键词 [工程项目管理](#) [投资](#) [进度](#) [质量](#) [新思维](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2008-10-017](#)

通讯作者:

任宏

作者个人主页: [任宏;晏永刚](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(1757KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“工程项目管理”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [任宏](#)
 - [晏永刚](#)

