

工程案例研究

不完全契约视角下工程项目风险分担与项目管理绩效影响关系实证研究

尹贻林,王垚,赵华

天津大学 管理与经济学部, 天津 300072; 天津理工大学 管理学院, 天津 300384; 武汉纺织大学, 湖北 武汉 430200

收稿日期 2013-6-22 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 基于不完全契约理论, 动态解构了工程项目业主与承包商风险分担格局, 构建了包括初始风险分担与风险再分担的整合理论框架, 并通过文献研究识别了相应的测量指标。在此基础上, 提出了风险分担与项目管理绩效影响关系的理论模型与研究假设, 并依托样本数据进行了实证检验。结果表明, 初始风险分担可以从完备性、可执行性与激励性等维度测量, 而风险再分担可以通过目标合理性、过程有效性等维度建立测量指标; 初始风险分担与风险再分担均能够正向影响项目管理绩效, 且前者对于项目管理绩效影响的总效应更为显著。

关键词 [不完全契约](#); [工程项目风险分担](#); [项目管理绩效](#); [实证研究](#)

分类号 [FO62.4](#)

DOI: [10.6049/kjbydc.2013GC0059](#)

引用本文: 尹贻林,王垚,赵华等. 不完全契约视角下工程项目风险分担与项目管理绩效影响关系实证研究[J]. 科技进步与对策, 2013, 30 (23): 91-95.

对应的英文版文章: [2013-23-021](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(1065KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“不完全契约; 工程项目风险分担; 项目管理绩效; 实证研究”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [尹贻林](#)
- [王垚](#)
- [赵华](#)