

科技管理创新

大型高速公路建设项目Partnering模式研究

曾晓文,陈莲芳,严良,

南昌大学管理学院;江西省交通厅鹰瑞高速公路项目建设办公室;中国地质大学经济管理学院;

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 高速公路建设项目管理模式的选择对项目运作效益有重大影响。分析了大型高速公路项目选择伙伴模式的必要性,并通过鹰瑞项目进行了实例分析。分析认为,要使鹰瑞项目向Partnering模式转化,还需要采取进一步明晰各方权利—义务—责任、加强信任和合作、加强沟通协调、优化激励模式、建立风险管理机制、加大投入等措施。

关键词 [高速公路](#) [Partnering模式](#) [项目管理](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2010-08-008](#)

通讯作者:

曾晓文

作者个人主页: [曾晓文](#); [陈莲芳](#); [严良](#);

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(1201KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“高速公路”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [曾晓文](#)
 - [陈莲芳](#)
 - [严良](#)

