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公路工程建设管理体系创新  
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摘要  针对我国公路工程缺乏建设管理标准、规范、指南和执行力不足的现状,提出了以目标管理为核心,管理目标合同化、管理内容格式化、内容执行程序化、执行手段信息化(CFPI)的精细化管理思路,基于执行力和预控原理,通过深入研究,提出公路工程建设执行控制理论体系并应用于工程建设实践中,取得了良好的经济效益和社会效益。 

关键词   公路建设管理   执行控制体系   体系创新    

分类号 

DOI:   

对应的英文版文章:2009-21-016

通讯作者: 
张少锦  
作者个人主页: 张少锦;王孟钧;王青娥;  

 

 
    


