
 

 
 

科技进步与对策    2011 28 (13): 47-51    ISSN: 1001-7348   CN: 42-1224/G3  首页     当期目录 上一期    下一期 

 

工程科学管理 扩展功能 

本文信息

 Supporting info
 [PDF全文](638KB)

 [HTML](0KB)
 参考文献[PDF]

 参考文献

服务与反馈

 把本文推荐给朋友   

 加入我的书架 

 加入引用管理器

 引用本文

 Email Alert 

相关信息

  本刊中 包含“高速公路工程”的 
相关文章 
本文作者相关文章 

· 韩豫  
· 成虎  
· 董建军  
·  

高速公路工程集成管理的关键理论及方法  

韩豫,成虎,董建军,

东南大学土木工程学院; 

收稿日期   修回日期   网络版发布日期     接受日期    

摘要  针对高速公路工程的特点,提出了高速公路工程集成管理模式。重点介绍了实现集成管理的三项关键理论及

方法:通过项目分解结构技术进行项目系统分析;运用工程全寿命周期设计的理论和方法实现全部工程要素的全寿

命周期集成;应用全寿命周期费用矩阵分析模型实现工程费用集成管理。上述成果已应用于某高速公路扩建工程实
践。 
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