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  本刊中 包含“跨区域公共工程项
目”的 相关文章 
本文作者相关文章 
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· 邹龙  

跨区域公共工程项目组织运行机制  

向鹏成,邹龙

重庆大学 建设管理与房地产学院，重庆 400045 
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摘要  跨区域公共工程项目是一项复杂的系统工程，其管理协调难度较大。跨区域公共工程项目的顺利完成与项
目组织息息相关。分析了跨区域公共工程项目组织的特征和内外部环境，结合项目管理理论与实践，从业务流

程、组织模式、组织架构、沟通渠道、组织氛围与组织制度6个方面，对跨区域公共工程项目组织的运行机制进
行了初步探讨，以期为我国跨区域公共工程项目管理提供理论参考。 
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