

科技管理创新

建设项目动态联盟治理结构分析

刘雷,李南

南京航空航天大学经济与管理学院;

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 通过对建设项目动态联盟中多层委托代理关系的分析,提出了建设项目动态联盟治理结构的概念,依据建设项目动态联盟的组织结构和涉及联盟的各利益相关者受契约约束的紧密程度,把建设项目动态联盟治理结构划分为内部治理、外部治理和社会治理3个层次,分析了建设项目动态联盟治理结构的制度框架和控制权的配置。

关键词 [建设项目](#) [动态联盟](#) [治理结构](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2008-12-012](#)

通讯作者:

刘雷

作者个人主页: [刘雷;李南](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(147KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“建设项目”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
  - [刘雷](#)
  - [李南](#)

