

簡帛網>>告白與消息>>消息>>攻关項目“楚簡綜合整理與研究”通過中期檢查

## 攻关项目“楚简综合整理与研究”通过中期检查

2005年8月中旬，教育部社政司在高等教育出版社金马宾馆，对2003年度教育部哲学社会科学重大课题攻关项目进行中期检查。“楚简综合整理与研究”项目与“《儒藏》编纂与研究”、“《民国史》研究”等六个项目分在一组，于8月12日接受检查。检查由社政司副司长袁振国同志主持，先由各项目首席专家以多媒体演示方式汇报，然后所有与会人员就各个项目和管理等问题进行学术研讨。关于项目工作方案的实施情况，陈伟分以下五点报告：

①聘请顾问、加强力量与海外交流——对专家评审组建议的履行 2003年底聘请李学勤、裘锡圭、曾宪通、林沅、庞朴五位专家任课题顾问，指导项目实施。课题组亦有调整、充实，请到北京大学李家浩教授参加整理九店简，武汉大学萧汉明教授与他指导的博士生研究上博竹书《周易》，曹建国博士研究《诗论》。成员共计27人，跨11个单位。

项目立项后，首席专家陈伟与课题组主要成员彭浩、李天虹、刘国胜分别出席在美国芝加哥大学、圣橡山大学，日本早稻田大学和台湾辅仁大学、台湾中研院史语所召开的相关学术会议，同海外同行进行交流，并介绍项目的情况，扩大了在海外的影响。

②简册影像搜集与《战国楚简合集》编撰 项目立项后，加大了简册影像搜集力度，所有13批楚简的原始照片，已全部收齐；其中有的找到两套以上照片，可互相补充（如郭店简、曾侯乙简、望山简）；包山简、郭店简这两批重要资料还取得底片。曾侯乙简、望山简、九店简、曹家岗简的全部，信阳简、包山简的一部分，另拍有红外照片。就整体而言，简册影像的清晰度明显优于以前发表的图版。目前，正在安排翻拍、冲洗，为出版作准备。《合集》的编撰进展顺利。

曾侯乙简、信阳简、九店简、曹家岗简和长沙3批楚简的全部，郭店简、包山简、望山简的一半左右，已完成初稿。严重残断的新蔡简，正在抓紧拼接。③作为项目的另一层任务，专题研究也在抓紧实施在2004年第一季度，绝大部分专题的承担人拟定出专题论证和写作计划。随后大部分专题进入研究、写作阶段，并根据可能或需要，对少数专题作出调整。目前关于算术、舆马制度、地理、语言、思想、周易等专题的工作已取得明显进展，古史传说、天文历法、丧葬习俗、文字、《诗论》等专题的研究也在积极进行。

④阶段性成果 以项目名义发表的学术论文，已有23篇。大约还有10篇左右论文，将在近期发表。作为项目参加者，肖圣中、陈仁仁的博士学位论文选题即项目子课题。二人的博士论文已于2005年5月以优异成绩通过答辩，正在作进一步修订、充实。与项目相关，我们和香港大学合作开发的“楚简文字数据库”编制完成，已在课题组内使用，在测试的同时，大大方便了课题的研究。

⑤经费使用 迄今项目经费主要用于三个方面：一是购置集体使用的设备、资料和拍摄、冲洗照片的消耗，二是用于子项目承担人购置资料和设备，三是对提供并协助竹简拍摄的合作单位提供协作费。为便于管理，将项目分解为18个子项目，每个子项目提供2万元经费，按进度分4次支付。


针对下一步拟开展的工作，陈伟介绍说：①在学校支持下，组建武汉大学简帛研究中心，加强资料建设，改善工作条件，聘专人担任项目秘书，协助联系协调，管理简册照片和光盘，辅助图版和书稿制作。

②抓紧简册照片的冲洗、拼接、剪贴和印前处理，确保出版物的图版质量。③2006年6月之前，完成《战国楚简合集》（5册）释文、注释与《战国楚简专题研究》（约8册）初稿，在课题组内部交流、讨论。

④2005年10月，召开以《合集》作者为主的项目研讨会，确定《合集》中释文和图版的处理体例。2006年8月，举行以课题组成员和顾问为主的项目研讨会，讨论并解决研究、写作、定稿中遇到的问题。⑤2006年底定稿并提交鉴定。与会人员对楚简项目的意义和已进行的工作给予了好评。袁振国副司长指出：这个项目很有特色。武汉大学领导对项目的支持思路很清晰。

此新聞發佈時間為:2005-11-01

[返回顶部](#) | [返回首页](#)

電話：027-68753911 傳真：027-68753757  wangzhan@bsm.org.cn

您是本站的第**568527**位訪問者

鄂ICP備05026090號