

• 网站首页

• 政务之窗

走进黄委 规划计划
政务信息 政策法规
水政信息 人事信息
公告公报

• 新闻资讯

黄河要闻 局院信息
基层动态 水事纵览
流域瞭望 热点专题
网上展厅 媒体关注
纪实特写

• 在线服务

服务指南 表格下载
许可决定 在线申报
水情信息 引黄供水
实用工具

• 互动平台

政务咨询 投诉举报
黄河访谈 民意征集
建议评论 邮箱电话
政策解读

• 黄河文化

文化传真 文学天地
艺术博览 大河胜迹
历史走廊 民风民俗
文体协会

• 黄河一览

黄河概况 枢纽工程
黄河记事 黄河问答
引黄灌区

NEWS 新闻资讯

当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 局院信息 > 正文

黄委水文局2022年第2次水文基本建设调度会召开

【A 字号 大 中 小】 【☆ 收藏】 【🖨 打印】

本站讯 9月20日，黄委水文局召开2022年水文基本建设第2次调度会。会议指出，2022年水文基本建设任务及项目竣工验收工作极为繁重，年度投资计划仍然处于高位且资金到位较晚，各单位（部门）要上下联动、同向发力，采取超常规措施，千方百计加快工程建设进度。

会议强调，要增强责任感和紧迫感，确保年度投资计划完成率不低于95%，力争完成100%；要强化施工管理，根据工程实际不断完善实施方案，明确阶段性目标和关键时间节点，严格按照初步设计批复的内容组织实施，严格履行变更审批和备案手续，密切关注各项目进展情况并对进度滞后的项目实行挂牌督办；要全面落实工程质量主体责任和工程质量终身责任制，加强工程建设全过程质量管控，防范质量事故发生；要加快推进工程竣工验收工作，提高竣工验收的工作效率，按时保质保量完成年度竣工验收任务；要加强廉政风险防控工作，强化规矩意识、红线意识，确保工程安全、干部安全、资金安全。（朱夏阳）

发布时间:2022年09月21日 责任编辑:徐倩 来源:黄河报·黄河网

【A 字号 大 中 小】 【☆ 收藏】 【🖨 打印】



政府网站标识码: bm20020013

豫ICP备 14028857号



豫公网安备 41010502004054号

主办: 水利部黄河水利委员会

承办: 黄河网站 技术支持: 信息中心

黄委总机: 0371-66020114 地址: 郑州市金水路11号 邮编: 450004 黄河网站电话: 0371-66023875 66023838 66023861

投稿信箱: hhw@yrcc.gov.cn QQ:1029849573