

产品

(50元) (900元) 应用EAI实现项目管理系统与工程应用系统的集成

王伟, 张磊, 韩毅

西安工业学院光电学院

收稿日期 2005-4-14 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 提出了项目管理系统和工程应用系统的集成应建立在产品模型、过程模型和项目模型集成的基础上, 系统集成采用星型结构, 项目管理系统和工程应用系统之间的通过适配器集成在一起, 详细分析了适配器的结构, 以文件资源监控适配器为例, 研究了适配器的开发方法。

关键词 [企业应用集成](#); [项目管理系统](#); [CORBA](#)

分类号

Integration of Project Management System and Project Application System Based on EAI

wei wang,,

西安工业学院光电学院

Abstract

This paper presents the integration of project management system and project application system should be based on project model, product model and process model. Hub-And-Spoke structure is adopted as system infrastructure. The Adapter, like a bridge, links the project management system and project application system together. The component of adapter is analyzed, taking the adapter of file resource as example, the developing steps of adapter are studied.

Key words [enterprise application integration](#) [project management system](#) [CORBA](#)

DOI:

通讯作者 王伟 wangweixait wangwei@shxdx.com

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(0KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含](#)

[“企业应用集成; 项目管理系统; CORBA”
的 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

· [王伟](#)

· [张磊](#)

· [韩毅](#)