



## 上海轨道交通地下车站施工风险及其应对措施的研究

<http://www.firstlight.cn> 2010-01-11

围绕轨道交通地下车站的施工工序,对地下车站的施工风险进行了分析,并有针对性地提出了一些风险控制措施。通过研究其中潜在的风险发生机理,将有助于建立轨道交通建设风险控制体系,减少并控制轨道交通地下车站施工中的风险事故。

[存档文本](#)