

工程与应用

监理单位项目控制水平综合评价

于福华, 贺昱曜, 樊小红

长安大学 电子与控制工程学院, 西安 710064

收稿日期 2009-3-5 修回日期 2009-4-14 网络版发布日期 2009-12-4 接受日期

摘要 在分析各种评价过程中权重计算方法基础上, 提出了对评价指标权重的优化计算。采用最小方差理论, 按照误差比进行确定专家权重, 并将指标的原始权重向量与专家权重向量综合优化得到指标优化权重, 然后运用模糊数学理论进行多层次综合评价。文中对陕西某监理单位项目控制水平进行实例评价, 权重优化计算与传统权重计算进行比较分析, 效果良好。

关键词 [项目控制水平](#) [综合评价](#) [权重优化](#) [模糊数学](#)

分类号 [U415.1](#)

Comprehensive evaluation on project control level of supervision units

YU Fu-hua, HE Yu-yao, FAN Xiao-hong

Electronic and Control Engineering College, Chang'an University, Xi'an 710064, China

Abstract

Through the analysis of the different weight calculation methods, an optimization method is put forward. With the broad distance definition and the minimum variance, it determines the expert weight according to the error ratio. Integrating the initial index weight and expert weight, the overall index weight is determined, and the result comes out by comprehensive evaluation with fuzzy mathematics. An evaluation example on supervision project control level, through weight optimization method compared with the traditional calculation method, the optimization weight evaluation results more in line with the actual situation.

Key words [project control level](#) [comprehensive evaluation](#) [weight optimization](#) [fuzzy mathematics](#)

DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009.33.072

通讯作者 于福华 yufh@qq.com

扩展功能

本文信息

- [Supporting info](#)
- [PDF\(535KB\)](#)
- [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

参考文献

服务与反馈

- [把本文推荐给朋友](#)
- [加入我的书架](#)
- [加入引用管理器](#)
- [复制索引](#)

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

相关信息

► [本刊中包含“项目控制水平”的相关文章](#)

► 本文作者相关文章

- [于福华](#)
- [贺昱曜](#)
- [樊小红](#)