

当前位置: [首页](#) > [新闻动态](#) > [科研动态](#)

## 863863计划重点项目“无人机遥感综合验证系统”1月工作例会召开

时间:2010-02-22 来源: 作者: 点击:次

2月4日,“无人机遥感综合验证系统”项目总承研单位光电研究院组织召开了项目2010年1月份工作例会,项目各课题参研单位北京信息技术研究所、北京航空航天大学、贵航集团、中科院院长光所、中科院电子所、中科院地理所、北京大学、中国国土资源部航遥中心的相关人员参加了此次会议。

会议首先由六个课题的代表分别介绍了各自课题的工作进展。目前,光学载荷、POS系统与北航无人机平台进行了全系统第二轮联调联试,光学载荷系统基本达到了出所条件。会议随后就联调联试中出现的问题以及InSAR天线的安装问题进行了专题协调讨论,并确定了初步的解决方案。会议还对下一段的工作进行了部署,计划2010年2月22日北航无人机平台带光学载荷等开始全系统第三轮联调,光学载荷系统适时办理出所手续;2010年3月初北航无人机平台带光学载荷系统出所,开始外场试飞测试,3月中旬进行工程试飞试验。

(来源:对地观测)

[【打印本页】](#) [【关闭本页】](#)