

“十二五”国家科技支撑计划“现代奶业发展科技工程”项目扎实做好2013年度执行情况检查工作 切实加强过程管理

日期: 2014年01月20日

为加强项目过程管理,交流项目各课题的实施进展情况并解决实施中存在的问题和不足,近日,“十二五”国家科技支撑计划“现代奶业发展科技工程”项目专家组在北京召开年度执行情况检查工作会议。项目专家组成员,各课题负责人及科研骨干共计40余人参加了此次会议。

“现代奶业发展科技工程”项目是国家中长期科技发展规划重点领域中的重点内容,于2012年启动,包括4个共性关键技术研究课题和6个示范类课题。本项目充分发挥企业作为奶业科技创新的主体作用,围绕我国奶业规模化发展中的关键技术问题,重点开展奶牛遗传改良、营养调控、优质粗饲料开发与利用、群发性疾病防治以及原料奶质量控制等关键技术研究,并进行产业化示范。会上,各课题负责人分别围绕2013年度课题的研究进展、年度计划完成情况、阶段性成果、经费使用情况、存在的问题等内容进行了汇报,并就项目实施过程中存在的问题进行了研讨和交流。目前各课题研究内容顺利开展,示范基地任务已全部落实,阶段性任务指标已完成,尤其在奶牛性控技术、饲料营养调控技术以及干酪制备等方面取得了一系列成果。

会议强调,课题实施要加强领导,强化实施,多元参与;共性课题与示范类课题之间要加强联系,资源共享,提高集成度;加强宣传,开展科技进展动态信息季报制;及时总结梳理项目成果中的亮点,尤其要及时凝练标志性成果;加强经费管理,严格按预算和管理办法执行经费。

此次“现代奶业发展科技工程”项目年度工作会议的召开,使各课题组对各自的研究目标和研究任务更加明确,对存在的问题有了清晰的认识并制定了解决方案,为项目研究任务的顺利实施和高质量的完成奠定了良好基础。

打印本页 ▶

关闭窗口 ▶