

科技进步理论与管理

实行清单计价下的工程造价管理对策

龚小兰

深圳职业技术学院 广东深圳518000

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目前国家正推行实施工程量清单投标报价,其目的是为了实政府宏观调控、企业自主报价,形成市场价格,引入充分竞争的机制。建筑企业为尽快适应这种计价模式,在工程造价管理中应做出相应的调整,以便在激烈的竞争中更好地生存和发展。就清单计价下工程造价管理的难点进行了分析,并提出了相应的对策。

**关键词** [工程量清单](#) [工程造价](#) [管理](#) [难点](#) [对策](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章: [2004-04-037](#)

通讯作者:

龚小兰

作者个人主页: [龚小兰](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(145KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“工程量清单”的 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)
- ▶ [龚小兰](#)

