

工程科学管理

建设项目目标集成管理的组织模式

陈敬武,袁鹏武,

河北工业大学管理学院;

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 介绍了网状虚拟组织的内涵,提出了网状虚拟组织的模式,并分析了该模式的核心——“联合协调小组”。根据项目实施阶段的不同,构建由不同参与方组成的联合协调小组,对如何更好地进行网状虚拟组织管理提出了建议。

关键词 [网状虚拟组织](#) [项目目标](#) [集成管理](#) [信息处理](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2009-21-015](#)

---

通讯作者:

陈敬武

作者个人主页: [陈敬武](#); [袁鹏武](#);

