

工程科学管理

大型工程项目全寿命集成管理理论与应用

张国宗, 张丹, 邱菀华

北京航空航天大学 经济管理学院, 北京 100191; 河北工业大学 经济管理学院, 天津 300401

收稿日期 2013-6-22 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 大型工程项目集成管理是项目管理中的新思想。根据大型工程项目内涵和特点, 分析研究其集成管理动因及现状, 并在此基础上提出项目战略要素集成管理思想, 包括外部环境要素集成和内部环境要素集成。通过对大型工程项目管理进行全面、系统、深入的分析, 提出大型工程项目集成管理三维结构体系, 构建了3+1大型工程项目集成管理总体框架, 并以河北省医院综合医疗中心为例进行了实证研究, 在实践中取得了良好的社会效益和经济效益。

**关键词** [大型工程项目](#); [全寿命周期](#); [集成管理](#)

分类号 [FO62.4](#)

**DOI:** [10.6049/kjbydc.2013GC0226](#)

**引用本文:** 张国宗, 张丹, 邱菀华等. 大型工程项目全寿命集成管理理论与应用[J]. 科技进步与对策, 2013, 30(23): 6-9.

对应的英文版文章: [2013-23-002](#)

通讯作者:

张国宗

作者个人主页: 张国宗; 张丹; 邱菀华

扩展功能
本文信息
▶ <a href="#">Supporting info</a>
▶ <a href="#">[PDF全文](893KB)</a>
▶ <a href="#">[HTML](OKB)</a>
▶ <a href="#">参考文献</a>
服务与反馈
▶ <a href="#">把本文推荐给朋友</a>
▶ <a href="#">加入我的书架</a>
▶ <a href="#">加入引用管理器</a>
▶ <a href="#">引用本文</a>
▶ <a href="#">Email Alert</a>
相关信息
▶ <a href="#">本刊中包含“大型工程项目; 全寿命周期; 集成管理”的相关文章</a>
▶ 本文作者相关文章
• <a href="#">张国宗</a>
• <a href="#">张丹</a>
• <a href="#">邱菀华</a>