

科学理性与方法

科学主义与人本主义:两大项目管理知识体系的方法论分歧

杨伟,戚安邦,杨玉武

南开大学商学院现代项目管理研究中心;

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 PMBOK 和ICB这两大项目管理知识体系之间存在众多差异。从方法论层面对二者进行比较,可以发现:PMBOK 关注工作而ICB关注人;PMBOK 以因果逻辑方式呈现知识而ICB以问题导向方式呈现知识;PMBOK 旨在规范人的行为而ICB重在引导人的发展。这是科学主义和人本主义方法论分歧的体现,也是两大项目管理知识体系存在差异的根源。

关键词 [科学主义](#) [人本主义](#) [项目管理知识体系](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2008-11-045](#)

通讯作者:

杨伟

作者个人主页: [杨伟](#); [戚安邦](#); [杨玉武](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]](#) (924KB)
- ▶ [\[HTML\]](#) (OKB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“科学主义”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [杨伟](#)
- [戚安邦](#)
- [杨玉武](#)

