

科技进步理论与管理

大型装备项目风险管理研究

张怀强,魏汝祥,刘宝平

海军工程大学管理工程系,海军工程大学管理工程系,海军工程大学管理工程系 湖北武汉430033

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 着眼于大型装备项目风险存在的客观性,分析了项目风险产生的原因,并详细阐明了分散式风险管理组织应用于大型装备项目风险管理的优越性。

关键词 [项目管理](#) [大型装备](#) [风险管理](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2004-07-046](#)

通讯作者:

张怀强

作者个人主页: [张怀强](#); [魏汝祥](#); [刘宝平](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(177KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“项目管理”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [张怀强](#)
- [魏汝祥](#)
- [刘宝平](#)

