

工程科学管理

基于委托代理的代建风险规避研究

黄喜兵, 苏文乾,

西南交通大学土木工程学院; 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司;

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 代建制的实施使工程建设中的合同关系更复杂, 代建单位可能采取不努力工作或与其它工程实施单位相勾结等行为, 从而导致道德风险。规避风险是代建制取得成功的关键之一, 通过建立博弈模型, 分析了规避道德风险的措施。

关键词 [代建制](#) [风险规避](#) [道德风险](#) [博弈](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2010-19-012](#)

通讯作者:

黄喜兵

作者个人主页: [黄喜兵](#); [苏文乾](#);

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(68KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“代建制”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

· [黄喜兵](#)  
· [苏文乾](#)  
·

