

科技管理创新

欧盟框架计划研发项目管理机制及其借鉴

郝凤霞, 刘海峰, 李晨浩

同济大学经管学院, 上海200092; 上海市科委国际合作处, 上海201203

收稿日期 2011-11-27 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 随着我国科技投入总量的不断增加, 如何科学有效地管好用好科技经费已经成为科技管理部门和广大科技人员面临的一个现实问题。欧盟框架计划已形成了具有自己特色的项目管理模式, 注重资源配置、协调合作以及项目的管理与实施, 尤其是任务安排的适当性、连续性和完整性以及合作关系的质量。从欧盟框架计划管理的组织架构、财务管理、审计监控和知识产权归属4个方面进行了分析, 以期对改进我国的研发项目管理绩效有所启示。

关键词 [研发项目管理](#) [欧盟框架计划](#) [全过程管理](#)

分类号 [G311](#)

DOI: 10.6049/kjjbydc.2011080169

对应的英文版文章: [2012-12-002](#)

通讯作者:

郝凤霞

作者个人主页: [郝凤霞](#); [刘海峰](#); [李晨浩](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]](#) (2145KB)

▶ [\[HTML\]](#) (OKB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“研发项目管理”相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

- [郝凤霞](#)
- [刘海峰](#)
- [李晨浩](#)

