

区域科学发展

物联网科技园区建设的项目管理模式与前期开发战略

叶新云,

广东商学院工商管理学院;

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 物联网科技园区建设的项目管理模式及其前期开发战略,是涉及物联网经济、产业集群、产业升级、科技园区发展、建设技术经济与项目管理的综合性的研究课题。传统的产业园区理论主要从产业经营角度,分析一般科技园形成的经济动因和产业集群的发展模式,较少有专门研究物联网科技园区建设管理方面的论文。主要从项目管理的角度分析了物联网科技园区建设的管理运作模式及其前期开发的战略定位,并以广州家电业物联网科技园区为个案进行了分析。其相关探索对区域经济发展、物联网产业发展和科技园区建设管理的理论和实践有一定的参考意义。

**关键词** [物联网](#) [科技园区](#) [项目建设](#) [经营管理](#) [战略定位](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章: [2011-07-010](#)

通讯作者:

叶新云

作者个人主页: [叶新云](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(722KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“物联网”的章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [叶新云](#)
- 

