

科技管理创新

项目管理成熟度模型中关键过程域的优化方法研究

何成,白思俊,

西北工业大学管理学院;

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 关键过程域是项目管理成熟度模型中的重要概念,也是提升企业项目管理水平的关键突破点。针对用数理统计方法选取关键过程域的不足,结合粗糙集理论方法对比进行了优化,实践证明这种统计方法与粗糙集相结合的方法使结果更加有效。

关键词 [关键过程域](#) [统计方法](#) [粗糙集理论](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2010-20-006](#)

通讯作者:

何成

作者个人主页: [何成;白思俊;](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(45KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“关键过程域”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [何成](#)
- [白思俊](#)
- 

