

• 网站首页

• 政务之窗

- 走进黄委 规划计划
- 政务信息 政策法规
- 水政信息 人事信息
- 公告公报

• 新闻资讯

- 黄河要闻 局院信息
- 基层动态 水事纵览
- 流域瞭望 热点专题
- 网上展厅 媒体关注
- 纪实特写

• 在线服务

- 服务指南 表格下载
- 许可决定 在线申报
- 水情信息 引黄供水
- 实用工具

• 互动平台

- 政务咨询 投诉举报
- 黄河访谈 民意征集
- 建议评论 邮箱电话
- 政策解读

• 黄河文化

- 文化传真 文学天地
- 艺术博览 大河胜迹
- 历史走廊 民风民俗
- 文体协会

• 黄河一览

- 黄河概况 枢纽工程
- 黄河记事 黄河问答
- 引黄灌区

## NEWS 新闻资讯

当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 局院信息 > 正文

### 黄藏寺建管中心迅速贯彻落实黑河局现场调度会议精神

【A 字号 大 中 小】 【☆ 收藏】 【🖨 打印】

本站讯 8月30日，黑河流域管理局召开现场调度会议。黄藏寺建管中心迅速行动，组织参建各方认真贯彻落实会议精神，迅即开展安全生产大检查，启动“强化安全生产管理月”专项行动，安排部署近期工程建设质量、安全、进度和征地移民、水保环保等重点工作，力争全面完成年度建设任务。

该中心要求，一是提高思想认识，责任压实到位。要深入贯彻落实黑河流域管理局现场调度会议各项具体要求，按照“防风险、保安全、迎二十大”这条主线，进一步增强使命感、责任感、紧迫感，参建各方紧盯年度任务，各司其职、加压奋进，确保工程建设各项工作高效推进。

二是齐心协力推动工程建设。要协调解决具体困难和实际问题，重点防范雨水导致的山体滑坡等次生灾害，全力做好工程防洪度汛工作；协调黄河设计院组织专家排查地质隐患，制订处理方案；安排做好水利部专项审计各项准备配合工作。

三是统筹兼顾、提前谋划，抓早、抓保障，抓细、抓落实。要紧扣建设计划时间节点，细化工作方案，严格执行属地疫情防控要求，确保不因疫情影响工程建设；强化施工组织，加强资金保障力度，加快推进已完工项目验收和合同补充协议签订，科学筹划2023年工程建设任务及投资规模。

四是持续强化安全意识，绷紧安全生产“思想弦”。制订印发“强化安全生产管理月”活动实施方案，扎实开展各项安全生产工作。8月31日组织参建各方联合开展安全生产大检查，以问题为导向，做到隐患整改闭环管理，落实安全生产全员盯防要求，发现问题10余项，已督促整改落实，深入推进各级安全教育和“三违”专项整治活动，全力确保关键之年关键时刻的安全生产形势稳定。

五是巩固提升征地移民工作成果，加快构筑物拆除、卫生清掏等库底清理，推进宝瓶河牧场对外道路等复建项目，妥善解决库区遗留问题，力争早日启动蓄水阶段的移民安置专项验收。

六是推进环保水保各项措施落实和问题整改，严格执行“三同时”制度，加强鱼类增殖放流站运维，完成野生动物观测站主体施工，做好库区大龄小叶杨移栽保护，开展渣场截排水、干砌石护坡、表土回覆等施工，确保施工区及影响区域环境质量总体状况良好。（蔡士祥 李振国）

发布时间:2022年09月05日 责任编辑:郭旭帆 来源:黄河报·黄河网

【A 字号 大 中 小】 【☆ 收藏】 【🖨 打印】



政府网站标识码: bm20020013

豫ICP备 14028857号

豫公网安备 41010502004054号

主办: 水利部黄河水利委员会

承办: 黄河网站 技术支持: 信息中心