



# 国家能源局江苏监管办公室

JiangSu Energy Regulatory Office of National Energy Administration of the People's Republic of China



首 页 | 时政要闻 | 监管动态 | 通 知 | 公 告 | 政策法规 | 资料下载

当前位置: 本站首页 >> 重要新闻 >> 监管动态 >> 正文

## 江苏能源监管办持续加强重大电网项目跟踪监管

来源: 江苏能源监管办 时间: 2021-12-28

为贯彻落实国家能源局《关于完善2020年电网主网架规划工作的通知》文件要求,做好相关项目规划、建设监管工作,江苏能源监管办持续加强重大电网项目跟踪监管,密切跟踪射阳500千伏输变电工程等6项电网主网架工程项目进展情况,印发了《江苏能源监管办关于落实2020年电网主网架规划监管工作的通知》,要求江苏省电网公司定期报送项目建设进展情况。

截至目前,江苏沿海第二通道的3项工程—射阳(鹤栖)500千伏输变电工程、丰海(鹿乡)500千伏输变电工程和通海(骥能)500千伏输变电工程均已建成投产;北电南送西三通道工程—淮安至南京江北500千伏系统加强工程(盱眙~秋藤500千伏线路工程)计划2023年6月竣工投产;南京主城变电容量建设的2项工程—南京青龙山500千伏输变电工程计划2023年6月竣工投产,南京东善桥500千伏变电站主变扩建改造工程(新东善桥500千伏输变电工程)计划2023年12月竣工投产。

下一步,江苏能源监管办将继续按照国家能源局要求,密切跟踪项目进展,及时报告重大事项和项目建设进展情况,积极开展跟踪监管工作。



国家能源局江苏监管办公室 苏ICP备17017569号-2 京公网安备 11010202007691 网站标识码: bm62000019

南京市中山路268号汇杰广场21楼 邮政编码: 210008

联系电话: (025) 83115298 传真: (025) 83301675

