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  本刊中 包含“软件测试；测试项目
追踪；测试项目控制”的 相关文章 
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软件测试项目的追踪与控制方法  

于 蕾，晏海华，赫建营

（北京航空航天大学软件工程研究所，北京 100083） 

收稿日期   修回日期   网络版发布日期   2007-11-16   接受日期    

摘要  如何有效追踪和控制软件测试项目是一个亟待解决的问题。该文分析了项目追踪与控制在测试过程管理领
域的实施方法，探讨了测试项目中计划、追踪与控制的定义以及三者之间的关系，并结合已经实现的软件平台分
析了测试项目追踪与控制的实施策略，包括测试项目计划的实施细则、测试项目追踪过程中的信息采集状况以及
测试项目的具体控制方法。  
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