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· 陈道春李斌  

阿海水电站围堰防渗墙缺陷修补施工 
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摘要  阿海水电站截流采用了大量的块石和钢筋石笼，在后续上游防渗墙施工过程中，因成槽部位地层结构复杂
导致卡钻且处理困难，围堰无法闭气。经研究，采用了高压旋喷灌桨技术进行了缺陷部位的防渗处理。介绍了在
特珠地层条件下，高喷施工参数的选择，以及浆液的调整与组合，并对关键技术处理措施及质量控制方法进行了
阐述。施工完成后，防渗墙已经过两个汛期的运行，证明防渗效果满足工程需要，为同类基础的施工积累了经

验。 
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