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  本刊中 包含“重大基础设施工程”
的 相关文章 
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基于项目组织公民行为的重大基础设施工程项目成功评价体系研究  

何清华,陈震,李永奎

同济大学 经济与管理学院复杂工程管理研究院，上海 200092 

收稿日期 2014-3-31   修回日期   网络版发布日期     接受日期    

摘要  基于已有文献，提出了重大基础设施工程与一般建设工程的不同点，指出项目组织公民行为能够对重大基
础设施工程项目产生影响，并将其引入重大基础设施工程项目成功评价体系。实证研究表明：项目组织公民行为
成功度可以有效提升重大基础设施工程项目成功度。 
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