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摘要  后评价成果的管理与反馈是后评价体系中重要的环节。后评价成果中蕴含大量的信息和知识,尝试运用知识

管理的方法对后评价成果进行管理研究,运用“SCA”闭环在执行层面推进和实施知识管理,并根据水利建设行业的
特点设计了后评价反馈流程和使用机制。 
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