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震后边坡治理工程风险评价体系  

吴丽,吴飞,陈礼仪,
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摘要  汶川特大地震带来大量的山体滑坡、失稳等地质问题,灾后重建涉及大量的边坡治理工程,为有效提高此类工程的项目管理水平,提出了一套针对震后边坡治理工程的风险评价体系。根据边坡治理工程及震后灾区余震不断,生产环境不完善等现状,设计了风险识别的分解模式,并使用风险矩阵图法进行风险评价,为项目管理提供较科学的管理依据。 
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