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高速公路工程造价风险群体可拓评价模型  
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摘要  在分析高速公路建设全过程工程造价风险因素的基础上，构建了高速公路工程造价风险评价指标体系，建
立了基于群体专家综合集成赋权的高速公路工程造价风险模糊可拓综合评价模型。结合实例，对高速公路工程造
价风险进行了综合评价，为高速公路工程造价风险评价提供了一种新方法。 
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