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摘要  首先对EPC项目采购的定义及其重要性进行了介绍，在分析传统EPC项目采购中存在问题的基础上，结合EPC项目的供应链管理特点

和目标，得出了将供应链管理应用于EPC项目采购模式的优点。最后提出了基于供应链管理的EPC项目采购管理模式的实现途径，以期对

EPC项目采购管理的优化有所帮助。 
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