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摘要  介绍了采用传统DBB模式的重庆DC大厦应用BIM技术的实施现状，分析了在传统合同结构下应用BIM技

术的一些问题，用IPDish即IPD理念提出BIM技术在解决传统交付模式中业主、设计方和承包商等之间冲突和
制定合同条款的优势。 
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