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摘要  工程项目是国家固定资产投资的载体，工程项目风险管理是按时高质量完成工程项目的重要保证。通过梳

理和分析20-2011年5种国际工程顶级期刊中工程项目风险管理的相关文献，统计分析了每年5种顶级期刊中工

程项目风险管理文献的发表数量、作者的贡献得分以及被引用次数在50次以上的文献，并在此基础上指出了目前
工程项目风险管理研究的不足及未来发展方向。 
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