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第十三章第十三章
城市地下工程后评估城市地下工程后评估

城市地下工程城市地下工程
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城市地下工程后评估的经济评估程序：城市地下工程后评估的经济评估程序：

第一节第一节概述概述

明确评价的任务和范围

建立各种可能的技术方案

拟定评价的数学模型

列出各种指标和参数

建立评估标准 指标转换为可比形式

按模型计算和评价

与确定的最经济方案比较和做出最终结论
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一般对单项工程后评估应具备如下内容：一般对单项工程后评估应具备如下内容：

11．基本概况．基本概况

(1)(1)工程概况；工程概况； ··
(2)(2)招标、中标招标、中标条件及工程条件及工程实施过程实施过程；；

(3)(3)建设成果建设成果；；

(4)(4)国内外工程界专家学者和社会各界人士国内外工程界专家学者和社会各界人士

对本工程的对本工程的反馈和评议；反馈和评议；

第二节第二节 后评估的内容后评估的内容
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22．工程建设实施评价．工程建设实施评价

(1)(1)施工方案施工方案((方法方法))的决定；的决定；

(2)(2)工程结构的设计与施工；工程结构的设计与施工；

(3)(3)特殊结构的设计与施工；特殊结构的设计与施工；

(4)(4)监控量测系统技术；监控量测系统技术；

(5)(5)综合防水技术，防灾害能力；综合防水技术，防灾害能力；

(6)(6)施工管理和质量管理；施工管理和质量管理；

(7)(7)科研投入。科研投入。
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33．工程效益评价．工程效益评价

(1)(1)工程成本和终结概算的组成与分析，工程成本和终结概算的组成与分析，

(2)(2)概算投资组成与变化；概算投资组成与变化；

(3)(3)工程的综合效益；工程的综合效益；

(4)(4)基本结论和建议。基本结论和建议。
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以某具体工程为例有：以某具体工程为例有：

(1)(1)关于工程落实概算投资的报告；关于工程落实概算投资的报告；

(2)(2)土建结构对比分析报告；土建结构对比分析报告；

(3)(3)土建结构工程概算投资变化情况；土建结构工程概算投资变化情况；

(4)(4)投标书；投标书；

(5)(5)与工程有关的重要会议记录、纪要；与工程有关的重要会议记录、纪要；

(6)(6)质量验收评定标准等评价依据文件；质量验收评定标准等评价依据文件；

(7)(7)工程质量控制与试验检测报告；工程质量控制与试验检测报告；

(8)(8)工程甲、乙双方合同及公证材料；工程甲、乙双方合同及公证材料；

第三节第三节 后评估所需资料、文件后评估所需资料、文件



2007-3-27 7

中国矿业大学（北京）“211工程”重点建设课程－《城市地下工程》

(9)(9)有关上级部门，对项目的审批过程批文；有关上级部门，对项目的审批过程批文；

(10)(10)工程中开展的各项科研实验综合报告；工程中开展的各项科研实验综合报告；

(11)(11)有关成果鉴定材料、鉴定证书；有关成果鉴定材料、鉴定证书；

(12)(12)工程用户工程用户反馈意见；反馈意见；

(13)(13)工程监理工程监理反馈意见；反馈意见；

(14)(14)工程中各项资料检索报告等。工程中各项资料检索报告等。


	第一节 概述
	第二节  后评估的内容
	第三节  后评估所需资料、文件

