石油石化市场

伊拉克鲁迈拉CPS7项目提前投产

2023/9/6 关键字： 来源：*[互联网]*

[中国石化新闻网2023-09-05]截至8月29日，由工程建设有限公司（CPECC）中东地区公司承建的伊拉克鲁迈拉油田7号注水泵站（简称CPS7）升级项目已有3台泵完成性能测试并移交给业主，比合同日期提前4个月一次性投产成功。项目的投产运行对鲁迈拉油田的稳产至关重要，得到了伊拉克巴士拉石油公司、巴士拉能源公司领导的称赞。

CPS7升级项目于2021年12月15日签署合同，是CPECC在鲁迈拉油田承接的第二个EPCC项目，合同工期24个月。项目执行期间，正值疫情较严重的阶段，设计团队、业主的管理团队、项目监理团队和生产厂家分布在不同国家，给项目的管理带来了极大挑战。

为高质量完成项目，中东地区公司采取了多项措施。一是项目管理团队借助鲁迈拉区域项目部的支持，由少量中方人员带领国际雇员和当地雇员执行该项目。二是将土建、房建和钢结构等施工工作直接分包给当地分包商执行，由项目直接管理。三是将管线预制和内防腐都放在国内执行，降低了成本，确保了工期。四是针对执行过程中大宗材料价格整体上涨的情况，通过设计优化和采购过程中的商务谈判，降低成本。五是在员工入场前进行严格的安全和质量培训，在项目执行中严格管控HSE和质量，确保项目安全有序进行。

通过全体干部员工的共同努力，8月20日，第一台泵启动成功，开始在鲁迈拉油田南部油藏注水，推进长停井复产，为鲁迈拉油田的发展注入了新的活力。

在8月24日的首次注水成功庆典仪式上，伊拉克巴士拉石油公司项目总经理助理AhmedF.Basri祝贺CPECC团队取得首次注水成功的好成绩，也感谢各个团队的支持。

伊拉克巴士拉能源公司工程部经理杜博表示，CPS7升级项目成功运行是一个重要的里程碑，感谢团队在规定的时间内，优质安全高效地交付了项目。

中东地区公司执行董事张友森表示，在接下来的工作中，CPECC将一如既往，助力业主实现最终的产量目标，为鲁迈拉油田发展提供优质服务。

Copyright 2016 All Rights Reserved. 中国石油和石化工程研究会

地 址：北京市东城区和平里七区十六楼　邮 编：100013　办公电话：010-64212605　010-64212343
传 真：010-64212605　电子信箱：cppei_818@163.com　研究会网址：www.cppei.org.cn

京ICP备14005103号 京公网安备 11010102003788号 技术支持：北京国联资源网